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VILLE DE

CUURDIMANCHE//

ZOPR

DECISION DU MAIRE N° 2025-083
Avenant n°1 au marché 2025-05 « Travaux de réfection et
aménagement de la voirie communale — LOT 1 »
Prise en application de la délibération n°22-14-04 du 1¢" octobre
2022

La Maire,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2122-22 et
L2122-23,

Vu le Code de la commande publique,

Vu la délibération du conseil municipal n°22-14-04 du 1¢ octobre 2022 portant
délégation de compétences au Maire,

Vu le marché n°2025-05 « Travaux de réfection et aménagement de la voirie
communale » LOT 1 : travaux de réfection des voiries communales, passé avec la
société DESPIERRE SAS,

Considérant la nécessité de signer un avenant avec la société susnommée afin de
prendre en compte des prestations supplémentaires ayant pour effet un nouveau prix
et une prolongation du délai d’exécution des travaux,

DECIDE

ARTICLE 1:

Dans le cadre du marché n°2025-05 « Travaux de réfection et aménagement de la
voirie communale » LOT 1 : travaux de réfection des voiries communales, il est
nécessaire de procéder a la signature d’un avenant n°1 avec la société DESPIERRE
SAS pour prendre en compte la réalisation de travaux supplémentaires.

ARTICLE 2 :
L’'incidence financiére est la suivante :

Montant initial du lot 1 3851425€HT/ 46217,10€TTC
Montant de I'avenant 9944 99€HT/ 11933,99€TTC
Nouveau montant du marché 48 459,24 € HT/ 58 151,09€ TTC
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ARTICLE 3 :

Les droits et obligations acceptés par les deux parties sont précisés dans I'avenant
signé en deux exemplaires originaux, dont I'un est notifié au titulaire.

ARTICLE 4:

Afin permettre la réalisation des travaux supplémentaires, il est convenu d’'une
prolongation du délai d’exécution des travaux portant ainsi la durée du lot n°1 a six
mois.

ARTICLE 5:
Les crédits relatifs au paiement sont inscrits au budget communal.

ARTICLE 6 :

La présente décision sera inscrite au registre des décisions du Maire et
communication en sera faite aux membres du Conseil municipal.

ARTICLE 7 :

La Directrice générale des services et le comptable du Trésor sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de I'exécution de la présente décision qui sera
transmise a :

¢ Monsieur le préfet du Val d'Oise,

¢ Monsieur le comptable public,

e L’intéressé(e)

Fait a COURDIMANCHE,

Signé le mercredi 05 novembre 2025
Sophie MATHARAN
Maire de Courdimanche

La présente déc s%are I objet d'un recours contentieux, devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise,
dans un délai de deux mois a compter de sa notification. L'auteur de la décision peut également étre saisi d'un recours
gracieux dans le méme délai. Cette démarche prolonge le délai de recours qui doit alors étre introduit dans les deux
mois suivant la réponse, I'absence de réponse au terme de deux mois valant rejet implicite.

Le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise peut également étre saisi directement par les personnes physiques et
morales par l'intermédiaire de I'application « Télérecours citoyens » (informations et acces au service disponibles a
I'adresse suivante : https://www.telerecours.fr).
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